

Iktatószám: IKT-2021-106-I1-  
00000631/0000015

Kedvezményezett neve: **AGRÁRMINISZTERIUM**

Projekt címe: **Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár  
Azonosító szám (törzs-szám): 764410  
Adószám: 15764412-2-41

másrészről **AGRÁRMINISZTERIUM**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11  
Azonosító szám (törzs-szám): 305679  
Adószám: 15305679-2-41  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
10032000-01494549-30005187  
Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nagy István**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2021.05.11.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2021.07.01.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Budapest (település)** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne**

#### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt kezdő időpontja: **2021.07.01.**

#### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### **3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### **3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

##### **3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### **3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

#### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó összköltsége **69 976 000 Ft**, azaz **hatvankilencmillió-kilencszázhetvenhatezer forint**.

#### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **69 976 000 Ft**, azaz **hatvankilencmillió-kilencszázhetvenhatezer forint**.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### **4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **69 976 000 Ft**, azaz **hatvankilencmillió-kilencszázhetvenhatezerforint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **69 976 000 Ft**, azaz **hatvankilencmillió-kilencszázhetvenhatezer forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése



5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul

veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



*[Handwritten signature]*

## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>3 1</p> <p>AGRÁRMINISZTERIUM Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: Budapest, 2021. év 07. hónap 22. napján</p>	<p>Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 2021. év 07. hónap 22. napján.</p>
---	--

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv

Jogilag ellenőrizve:

Kelt.: Budapest, 2021. 07. 21.

Jogtanácsosi, Közbeszerzési és  
Projektirányítási Főosztály



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Projekt címe: Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	28 000	0	28 000	711	19 908 000	19 908 000
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	28 000	0	28 000	15	420 000	420 000
ÖKOLÓGIAI KUTATÓK	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	28 000	0	28 000	817	22 876 000	22 876 000







Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÖZPONT		dokumentumok költségei	dokumentumok költsége						
ÖKOLÓGIAI KUTATÓK ÖZPONT	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	28 000	0	28 000	15	420 000	420 000
AGRÁRMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	28 000	0	28 000	30	840 000	840 000
AGRÁRMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	28 000	0	28 000	859	24 052 000	24 052 000
AGRÁRMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	110 236	119 056	140 000	4	560 000	560 000
AGRÁRMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok,	Előzetes tanulmányok,	708 662	191 338	900 000	1	900 000	900 000

*Handwritten signature*

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
UM		engedélyezési dokumentumok költségei	engedélyezési dokumentumok költsége						

*[Handwritten signature]*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Projekt címe: Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	69 976 000
Projekt elszámolható költsége	69 976 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	69 976 000

*[Handwritten signature]*



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00602

Projekt címe: Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2022.04.30.		A fejlesztésre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek (projekt dokumentáció) összeállítása, benyújtása és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése.
2	2022.06.30.		A projekt második mérföldköve, azaz a fizikai zárás teljesülésének feltétele a minőségbiztosítás folyamatának sikeres lezárása, a projektdokumentáció szükség szerinti véglegesítése, illetve a projekt utolsó fázisára tervezett ágazati egyeztetések és kommunikációs akciók megvalósítása.





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Projekt címe: Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)

#### 4. sz. melléklet A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt és az annak keretében előkészítésre kerülő fejlesztés a KEHOP 4.3.0-VEKOP-15-2021-00001 országos hatású kiemelt projekt eredményeire épül, az annak részét képező ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK (NÖSZTÉP), illetve ZÖLDINFRASTRUKTÚRA fejlesztési elemek következő, második ütemeként értelmezhető. Az "előd" projekt keretében elvégzett munka megteremtette a hazai ökoszisztémák térképezéséhez, állapotának értékeléséhez, illetve a kulcsfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatások értékeléséhez és térképezéséhez, továbbá a zöldinfrastruktúra állapotértékeléséhez és fejlesztési lehetőségeinek meghatározásához szükséges módszertani alapokat. Fő kimeneteiként lehetőséget biztosított az országos ökoszisztéma-, ökoszisztéma állapot- és ökoszisztéma-szolgáltatás, valamint országos zöldinfrastruktúra térképek első generációjának megalkotásához. Ugyanakkor az ökoszisztémák előfordulásában, állapotában, az ökoszisztéma-szolgáltatások állapotában és értékelésében, továbbá a zöldinfrastruktúra hálózat állapotában bekövetkezett változások értékeléséhez és nyomon követéséhez szükséges módszertani feltételek még nem adóttak, és hiányoznak a zöldinfrastruktúra és az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzésében érintett ágazatok tervezésében és döntéshozatali folyamataiban történő közvetlen felhasználás gyakorlati eszközei.

A fentiekkel összhangban a fejlesztés átfogó célja a természetközeli ökoszisztémák és a zöldinfrastruktúra megőrzése szempontjainak és eredményeinek szakágazati, területfejlesztési és területhasználati döntéshozatali integrációját biztosító korszerű, a mindennapi gyakorlatban közvetlenül használható eszközzrendszer megteremtése. A projekt e fejlesztési cél teljesülését biztosító alább felsorolt főbb fejlesztési elemek megalapozását, részletes előkészítését célozza:

A természetközeli ökoszisztémák és a zöldinfrastruktúra megőrzésének integrációja szempontjából kiemelt jelentőségű ágazatok tervezési és döntéshozatali folyamataiban jelentkező integrációs lehetőségekhez és szükségletekhez igazodó ágazat-specifikus folyamatok és eszközök kidolgozása, és ezek alkalmazásának modellezése.

Az integrációt segítő, jelenleg rendelkezésre álló döntéstámogató tervezési eszközök továbbfejlesztése, aktualizálása, és a rövid távú változások (2015-2021/2022) elemzése, a változáselemzés és nyomon követés módszertani alapjainak lefedtetése.

A zöldinfrastruktúra állapota és az ökoszisztéma-szolgáltatások minőségi és mennyiségi viszonyainak várható alakulása, illetve a különböző területhasználati forgatókönyvek összefüggéseinek feltárására vonatkozó országos és regionális jövőképelemzés.

A természetközeli ökoszisztémák és a zöldinfrastruktúra megőrzésével összefüggő célkitűzések és szempontok integrációját szolgáló gazdasági szabályozók és ösztönzők azonosítása, az alkalmazásukat segítő forgatókönyvek és javaslatok összeállítása.

Az országos és urbanus zöldinfrastruktúra tervezési eszközzrendszerek összehangolt alkalmazása területi mintaprojektek keretében, a tervezési eszközzrendszer fejlesztése a városi zöldinfrastruktúra elemzését megalapozó specifikus ökoszisztéma-szolgáltatások alkalmazásával.

A projekt keretében tervezett tevékenységek együttes kimenete a fejlesztés megalapozását biztosító részletes projektdokumentáció, azaz a megvalósíthatósági tanulmány és annak szakmai mellékletei. Ennek kidolgozása és összeállítása érdekében – a szakmai irányítással és a menedzsmenttel összefüggő horizontális

*[Handwritten signature]*



tevékenységek mellett – a projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett. A zöldinfrastruktúra és a természetközeli ökoszisztémák állapotát közvetlenül befolyásoló kulcságazatok tervezési és döntéshozatali folyamataiban jelentkező integrációs lehetőségek és szükségletek az országos ökoszisztéma alaplévél továbbfejlesztésének, és a rövidtávú változások elemzésének megalapozása; az országos zöldinfrastruktúra térképek és indikátorok tovább fejlesztésének megalapozása az ökoszisztémaállapot-értékelés felülvizsgálatának megalapozása, a felülvizsgálat ütemtervének elkészítése, az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése és térképezése továbbfejlesztésének előkészítése; városi (belföldi) zöldinfrastruktúra állapotértékelésére és fejlesztési lehetőségeinek feltárására vonatkozó elemzések előkészítése; a felmerülő adatigények és a felhasználható adatok körének azonosítása, beszerzési lehetőségeik felmérése; a regionális és országos jövőképelemzés módszertani megalapozása, vizsgálandó témák csoportosítása, rangsorolás, tematikus szűkítések kidolgozása; a támogatási környezet áttekintése, az integráció lehetséges eszközeinek azonosítása, továbbá a gazdasági szabályozók és ösztönzők alkalmazási lehetőségeinek áttekintése; zöldinfrastruktúra mintaprojektek célterületeinek kiválasztása, mintaprojektek szakmai megalapozása; az érintett ágazati szereplők folyamatos képviseletét biztosító fórumrendszer felállítása, valamint a fejlesztés eredményeinek és kimeneteinek társadalmoslátása, kommunikációja, megosztása.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Szakmai háttér tanulmányok és munkaterv megvalósítási tevékenységek megalapozásához (MT szakmai mellékletek)	A projektben tervezett tevékenységek együttes kimenete az MT és annak szakmai melléklete.	9	darab	
A megvalósítási tevékenységekhez kapcsolódó közbeszerzések végleges, jóváhagyott dokumentációja	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges feltételek közbeszerzés végleges dokumentációja.	1	darab	
A megvalósítás időszakára vonatkozó részletes kommunikációs terv, amely tartalmazza a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését célzó	Kommunikációs terv, amely tartalmazza a KTK-n felüli tevékenységek leírását, ütemezését és arcúlatát	1	darab	

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
kommunikációs tervet is.				
A megvalósításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány	A projekt megvalósításának eredményeként a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészül.	1	darab	

*[Handwritten signature]*



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Projekt címe: Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)

5. sz. melléklet  
A PROJEKT INDIKÁTORAI

**KEHOP szerinti kötelező indikátor**

Javuló adatminőséget elért közösségi jelentőségű fajok aránya

A célérték meghatározása: A célérték 10%, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett javuló adatminőséget elért közösségi jelentőségű fajok arányának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: %

Élőhely-térképezéssel érintett területek kiterjedése

A célérték meghatározása: A célérték 25 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett élőhely-térképezéssel érintett területek összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

Felülvizsgált vagy újonnan kidolgozott módszertani leírással rendelkező közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek száma

A célérték meghatározása: A célérték 30 db, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett módszertani leírással rendelkező közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: db

Az azonosított és feltérképezett ökoszisztéma szolgáltatások száma (db)

A célérték meghatározása: A célérték 10 db, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett ökoszisztéma szolgáltatások számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: db



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az azonosított és feltérképezett ökoszisztéma szolgáltatások száma	2021.07.01.	0				
Az azonosított és feltérképezett ökoszisztéma szolgáltatások száma			2022.06.30.	0	0	0
Ökoszisztémák és ökoszisztéma-szolgáltatások országos térképi adatbázisa			2022.06.30.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.

31

**Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002**

**Projekt címe: Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú  
zöldinfrastruktúra-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)**

**6. sz. melléklet  
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>**

**1 A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és  
azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak**







Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Projekt címe: Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)

7. sz. melléklet  
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma

31

